資料　2

かがやき　はすだプラン（蓮田市第３次障がい者基本計画、蓮田市第７期障がい福祉計画・蓮田市第３期障がい児福祉計画）策定スケジュール（案）

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
大項目	中項目																																				
アンケート調査	アンケート内容検討																																				
	アンケート発送・実施							◎発送																													
	アンケート集計・分析																																				
	アンケート報告書作成																																				
団体ヒアリング	団体ヒアリング実施																																				
計画案の検討	基本理念、施策の体系、重点施策等の設定																																				
	サービス利用実績分析、サービスの目標・見込量等の設定																																				
	計画素案の作成																																				
パブリックコメント・庁内調整	パブリックコメント																									◎広報											
	庁内調整																																				
計画の確定																																			☆		
計画書の作成																																					
策定委員会							◎1回目										◎2回目				◎3回目					◎4回目									◎5回目		

策定委員会

１回目（５月下旬）　アンケート調査項目検討

２回目（９月上旬）　調査結果報告、基本理念等の検討

３回目（１０月中旬）　サービス見込み量等の検討

４回目（１２月上旬）　計画素案の検討

５回目（３月上旬）　パブリックコメントの報告、計画案の確定