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＜事業の目的＞ 

当地区では都市基盤の整備、都市型住宅の誘導、防災性の向上、バリアフリー等の推進により、

賑わいのある、人に優しい都市環境の形成を図ることを目的として、市街地再開発事業を施行し

てきました。 

蓮田駅西口再開発事業は、再開発ビル、駅前広場、西口通線などの幹線道路整備の3つの事業

を大きな柱としています。幹線道路及び駅前広場が平成 25 年 3 月までに完成し、再開発ビルは

令和2年10月に完成しました。 

 

＜施設建築物の概要＞ 
敷地面積 6,821.11㎡ 

建築面積 4,177.94㎡ 

延床面積 21,741.49㎡ 

用途 店舗、診療所、住宅、公益施設（子育て支援・行政窓口・市民ギャラリー・

調理室・会議室等）、駐車施設 

構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 

階数／高さ 地上14階／43.54ｍ 

駐車台数 223台（住宅以外も含む） 

住宅戸数 168戸 

工期 2018年11月1日から2020年10月31日 

 
完成写真             ○C 株式会社エスエス  

 

＜現在の状況＞ 
平成30年11月の着工から2年、令和2年10月に再開発ビル「プレックス蓮田」が完成し、

市の公益施設「蓮田駅西口行政センター」の内装が完成しました。 

令和3年3月の緑地の完成により、昭和60年10月の都市計画決定から35年、蓮田駅西口第

一種市街地再開発事業が完了となりました。 

蓮田駅西口第一種市街地再開発事業の概要 
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＜事業スケジュール＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜事業の経緯＞ 
S60.10 都市計画決定(防火、高度利用含む) 

H 3. 4 都市計画変更(区域・建物変更) 

H11.11 都市計画変更(建物変更) 

H12. 2 事業計画認可 

H16. 3 事業計画変更(期間延長) 

H18. 3 都市計画変更(区域・建物変更) 

H19.10 事業協力者の決定 

H20.11 都市計画変更(区域・建物変更) 

H21. 3 事業計画変更(期間延長、区域・建物変更) 

H21. 5 事業協力者が撤退表明 

H23. 7 一部区間を残し、道路が概ね完成 

H23.12 市議会で和解議案可決・基本協定書解約 

H24. 6 区域内道路の全線供用開始 

H25. 1 事業協力者募集開始 

H25. 3 蓮田駅西口駅前広場完成 

H25. 5 事業協力者決定(H25.5.28) 

H26. 3 事業計画変更(期間延長) 

H28.12 事業計画変更(期間延長、区域・建物変更) 

H29. 6 権利変換計画の認可公告 

H29. 6 特定建築者募集開始 

H29. 6 特定建築者応募登録決定(１者) 

H29. 9 応募登録者辞退 

H29.11 特定建築者募集開始(再度) 

H30. 1 特定建築者応募登録決定(１者) 

H30. 2 特定建築者決定(東急不動産株式会社) 

H30. 3 基本協定・敷地譲渡契約締結 

H30.10 事業計画変更(駐車施設等変更) 

H30.10 権利変換計画変更の公告 

H30.10 施工協定締結 

H30.11 再開発ビル工事着手 

R 2.10 建築工事完了公告 

R 2.10 登記完了 

R 2.10 公益施設内装工事完了 

R 3. 2 蓮田駅西口行政センター施設予約受付開始 

R 3. 3 事業計画変更(用途等変更) 

R 3. 3  緑地完成 

H28. 5  再開発ビル内診療所開設意向表明 

H28.10 都市計画の変更(区域・建物変更) 

H29. 4 事業計画変更(駐車施設変更) 

R 3. 3  事業完了 

R 3. 4 蓮田駅西口行政センターオープン 

 

 
＜事業の整備状況＞ 
①蓮田駅西口通線（H24.5完成） 

W=16m、L=220m 

②蓮田駅西口駅前広場（H25.3完成） 

約4,300㎡ 

③区画街路1号線（H24.5完成） 

W=14m(16m)、L=120m 

④区画街路2号線（H24.8完成） 

W=12m(17m)、L=60m 

⑤緑 地 （R3.3完成） 

約150㎡ 

⑥通 路 （H21.9完成） 

約27m 
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