


社会資本総合整備計画 防災・安全交付金													令和06年12月26日			
計画の名称	潤いのある快適な街整備計画（防災・安全）															
計画の期間	令和０７年度 ～ 令和１０年度（4年間）											重点配分対象の該当				
交付対象	蓮田市															
計画の目標	ストックマネジメント計画に基づき、管路、マンホール及びマンホールポンプの調査・点検を計画的に実施する。また、優先順位を設定したうえで、マンホール蓋交換、西新宿ポンプ場（汚水ポンプ場）及びマンホールポンプの機器の修繕・改築を計画的に実施する。															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		463	A	463	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R 7	R 9	R10
1	管路調査L=56kmを実施する。実施率を０％（R 7）から１００％（R 1 0）に増加させる。			
	管路調査の管路延長に基づく実施率	0%	50%	100%
	調査済みの管路延長（km）/調査すべき管路延長（L=56km）			
2	マンホール点検・調査1,727箇所を実施する。実施率を０％（R 7）から１００％（R 1 0）に増加させる。			
	点検・調査するマンホールの箇所数に基づく実施率	0%	50%	100%
	点検・調査済みのマンホールの箇所数（箇所）/点検・調査すべきマンホールの箇所数（1,727箇所）			
3	浮上・飛散防止機能のあるマンホールの割合を５８％（R 7）から６３％（R 1 0）に増加させる。			
	浮上・飛散防止機能のあるマンホールの割合	58%	60%	63%
	浮上・飛散防止機能のあるマンホールの箇所数（箇所）/マンホールの総数（7,684箇所）			
4	マンホールポンプの点検・調査及び修繕・改築を９箇所実施する。ライフサイクルコスト（概ね５０年で試算）を約３０百万円／年縮減する。			
	マンホールポンプの点検・調査及び修繕・改築の箇所数に基づく実施率	0%	50%	100%
	点検・調査及び修繕・改築済みのマンホールポンプの箇所数（箇所）/点検・調査及び修繕・改築すべきマンホールポンプの箇所数（９箇所）			
5	汚水ポンプ場にある施設の機器全２基の修繕・改築を実施する。ライフサイクルコスト（概ね５０年で試算）を約３０百万円／年縮減する。			
	修繕・改築する汚水ポンプ場にある機器の基数に基づく実施率	0%	50%	100%
	修繕・改築済みの機器の基数（基）/修繕・改築すべき機器の基数（２基）			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	蓮田市	直接	蓮田市下水道事業	－	改築	管路調査・マンホール点検事業	管路調査L=56.0km、マンホール点検1,727箇所	蓮田市	■	■	■	■		70		策定済
		ストックマネジメント計画 ※種別1 管渠（汚水）及び管渠（雨水）																	
	A07-002	下水道	一般	蓮田市	直接	蓮田市下水道事業	－	改築	マンホール蓋交換事業	マンホール蓋交換4 4 2 箇所	蓮田市	■	■	■			182		策定済
		ストックマネジメント計画 ※種別1 管渠（汚水）及び管渠（雨水）																	
	A07-003	下水道	一般	蓮田市	直接	蓮田市下水道事業	ポンプ場	改築	マンホールポンプ点検・調査及び修繕・改築事業	マンホールポンプ9 箇所の点検・調査、マンホールポンプ操作盤9 基、マンホールポンプ水位計2 基の修繕・改築	蓮田市		■	■	■		140		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	蓮田市	直接	蓮田市下水道事業	ポンプ場	改築	西新宿汚水ポンプ場修繕・改築事業	破砕機1 基、ポンプ制御盤1 基、修繕改築	蓮田市	■	■				71		策定済
ストックマネジメント計画																			
										小計						463			
											合計						463		

参考図面（防災・安全交付金）



参考図面（防災・安全交付金）

