

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月21日

計画の名称	潤いのある快適な街整備計画											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	蓮田市											
計画の目標	下水道ストックマネジメントにより、管路及びマンホール調査点検改修を行う。また、平成4年に設置した、西新宿ポンプ場（污水ポンプ場）ある機器の修繕・改修を行う。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	46	A	46	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	管路調査L=6.6kmを実施する。 管路調査の管路延長に基づく実施率 調査済みの管路延長（km）/調査すべき管路延長（L=6.6km）	0	50	100
2	マンホール点検調査317箇所を行う。 点検調査するマンホールの箇所数に基づく実施率 点検調査済みのマンホールの箇所数（箇所）/点検調査すべきマンホールの箇所数（317箇所）	0%	50%	100%
3	污水ポンプ場にある施設の機器全7基を修繕・改修する。 修繕・改修するr 污水ポンプ場にある機器の基数に基づく実施率 修繕・改修済みの機器の基数（基）/修繕・改修すべき機器の基数（7基）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
平成30年度、ストックマネジメント計画策定済みです。														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	蓮田市	直接	蓮田市下水道事業	管渠(汚水)	改築	管路調査・マンホール点検事業	管路調査L=6.6km、マンホール点検317箇所	蓮田市						20		策定済	
	A07-002	下水道	一般	蓮田市	直接	蓮田市下水道事業	ポンプ場	改築	西新宿ポンプ場修繕・改修事業	流入ゲート、主ポンプ、破砕機、脱臭機ファン現場操作盤各1基、流入ゲート1基、ポンプ送水量計1基、引込開閉器盤1基修繕改修	蓮田市						26		策定済	
												小計						46		
												合計							46	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	6	0	3	2	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	6	0	3	2	
前年度からの繰越額 (d)	0	2	0	0	
支払済額 (e)	4	2	3	2	
翌年度繰越額 (f)	2	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	2	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	33.33	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和2年度3次補正(加速化対策)に係る事業を繰り越したため				

参考図面（防災・安全交付金）

