

資料2

■蓮田市第5次総合振興計画 見直しスケジュール

		令和4年度(2022年度)												令和5年度(2023年度)		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
議 会							● 計画素案			● 計画原案			● 議決			● 成果品 配布
検 討 ・ 策 定	総 合 振 興 計 画 審 議 会	● 委嘱			● 進行管理 諮問			● 計画原案			● 答申					
	総 合 振 興 計 画 策 定 委 員 会				● 進行管理 計画素案			● 計画原案			● 計画案					
市 民 参 加	住 民 意 向 調 査		● 市民アンケート調査													
	パブリックコメント								● 広報	● パブリックコメント				● 計画公表		
第5次総合振興計画	1 計画準備	●	●													
	2 第5次総合振興計画(前期)の進行管理	●	●													
	3 第5次総合振興計画(前期)の評価と検証		●	●												
	4 市民意識調査の実施		● アンケート内容の検討 ● 配布・回収	●	● 集計・解析											
	5 市の現状分析		●	●												
	6 市の課題抽出		●	●												
	7 第5次総合振興計画(後期)の素案の作成			●	●											
	8 第5次総合振興計画(後期)の原案の作成					●	●									
	9 第5次総合振興計画(後期)の案の取りまとめ									●	●					
	9 製本・概要版・報告書等の作成												● ●			

※このスケジュールは、状況等により変更になる場合があります。