

■蓮田市第5次総合振興計画 見直しスケジュール

		令和4年度(2022年度)											令和5年度(2023年度)				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
議 会							● アンケート結果			● 計画原案			● 議決			● 成果品配布	
策 定	総合振興計画審議会	● 委嘱				● 進行管理 ● 諮問 ● アンケート結果			● 計画原案			● 答申					
	総合振興計画策定委員会				● 進行管理 ● アンケート結果			● 計画原案			● 計画案						
市 民 参 加	住 民 意 向 調 査		● 市民アンケート調査														
	パブリックコメント								● 広報	● パブリックコメント			● 計画公表				
第 5 次 総 合 振 興 計 画	1 計画準備	●															
	2 第5次総合振興計画(前期)の進行管理	●															
	3 第5次総合振興計画(前期)の評価と検証		●														
	4 市民意識調査の実施		● アンケート内容の検討 ● 配布・回収		● 集計・解析												
	5 市の現状分析		●														
	6 市の課題抽出		●														
	7 第5次総合振興計画(後期)の素案の作成			●													
	8 第5次総合振興計画(後期)の原案の作成					●											
	9 第5次総合振興計画(後期)の案の取りまとめ								●								
9 製本・概要版・報告書等の作成												●					

※このスケジュールは、状況等により変更になる場合があります。